

Управление образования Артемовского городского округа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
 Артемовского городского округа ИНН 6602007205 КПП 667701001
 623780 Свердловская область город Артемовский
 улица Чайковского, 2 тел. (34363) 2-47-40
 электронный адрес scoola6@mail.ru сайт: <http://6art.uralschool.ru>


«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом №121 от 30.08.2019 года

директор МБОУ «СОШ №6»

М.Н. Киселевой

Приказ от 30.08.2017 года №124/о
августа 2017 года



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
 ВВЕДЕНИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 (далее ФГОС СОО) в МБОУ «СОШ №6»**

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лицея.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Сентябрь 2017 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н. Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО	Октябрь 2017 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение	В течение всего периода	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О. Педагогический коллектив МБОУ

	и реализацию ФГОС СОО		«СОШ №6»
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	Январь 2017 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки	Ответственный
Организационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	май 2019 г.	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О. Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №6»
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	Май 2019 – февраль 2020 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О. Библиотекарь МБОУ «СОШ №6» Анисимова Е.А.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №6»	июнь-сентябрь 201-2020 уч. год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О. Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №6»
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Апрель-октябрь 2019 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н. Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Апрель-октябрь 2019 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Апрель-май 2019 г.	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н. Заместитель директора по УВР Сметанина И.В.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Май 2019 г.	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-	Август 2019 – январю 2020 год	Директор МБОУ «СОШ №6»

	квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения		Киселева М.Н.
Информационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно	Инженер-программист Подоксенов Е.А.
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2019 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.
Кадровое обеспечение введение ФГОС			
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2017 год- март 2020 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС			
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

**Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2019 год				2020 год				
	фев	мар	апр	май	авг	сен	окт	нояб	дек
Разработка предметных образовательных программ. зам. директора по УР Пимурзина С.О.									
Разработка модели внеурочной деятельности. зам. директора по УВР Сметанина И.В.									
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УР Пимурзина С.О.									
Разработка Программы развития УУД. зам. директора по УР Пимурзина С.О.									
Разработка учебного плана. зам. директора по УР Пимурзина С.О.									
Разработка программы воспитания и социализации. зам. директора по УВР Сметанина И.В.									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2018-2020г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Сентябрь 2017 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО.
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Сентябрь 2017 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2017-2020г.	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации,
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март 2018 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н., заведующая хозяйством Юрчихина О.И.	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Мониторинг
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	Август 2018 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План

6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018-2020 уч. года	Зам. директора по УР Пимурзина С.О, педагог-психолог Смирнова М.М.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
7	Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018-2020 уч. года	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение ООП СОО	Апрель Август 2018 г.	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана	Март 2020 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
10	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Апрель Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР Сметанина И.В.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР Сметанина И.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-август 2020 год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2018-2019 уч.год	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и локальных актов.
15	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2020 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н.		Публичный отчет

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей ФГОС СОО в 2018-2020 учебном году	Май-сентябрь 2017 г.	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ОО	План-график
3	Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.	Август 2019 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н. Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение всего периода	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2018-2020 уч. годов	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н., заведующая хозяйством Юрчихина О.И.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	В течение всего периода	Библиотекарь МБОУ «СОШ №6» Анисимова Е.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным об-	В течение уч. года	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Расширение возможностей доступа пользователей к	Создание банка полезных ссылок,

	разовательным ресурсам в сети Интернет.			банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	март 2018 года, март 2019 года, март 2020 года	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Заместитель директора по УР Пимурзина С.О., инженер программист Подоксенов Е.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2018-2020 год	Директор МБОУ «СОШ №6» Киселева М.Н. Заместитель директора по УР Пимурзина С.О.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2018- 2020 год	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся		Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2018 год – 2020 год	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно