

Управление образования Артемовского городского округа  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
Артемовского городского округа ИНН 6602007205 КПП 667701001  
623780 Свердловская область город Артемовский  
улица Чайковского, 2 тел. (34363) 2-47-40  
электронный адрес [scoola6@mail.ru](mailto:scoola6@mail.ru) сайт: <http://6art.uralschool.ru>

---

---

Утверждаю  
директор МБОУ «СОШ №6»  
М.Н. Киселева  
приказ от 28.03.2021 года №42/о



**Мониторинг ресурсного обеспечения реализации образовательных программ  
НОО и ООО в соответствии с требованиями  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ «СОШ №6»**

**Актуальность исследования:**

Для обеспечения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) необходимо подготовить условия по следующим направлениям:

- организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

**Цель мониторинга:** определить уровень ресурсного обеспечения образовательной организации с целью дальнейшего детального планирования мероприятий по подготовке необходимых условий для внедрения ФГОС НОО, ООО.

**Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Исполнение
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Разработка дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 20.01.2022 года	Приказ «Об утверждении дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС начального и основного общего образования»	Выполнено: Приказ от 18.01.2022 года №13 «Об утверждении дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС начального и основного общего образования» <a href="https://6art.uralschool.ru/?section_id=261">https://6art.uralschool.ru/?section_id=261</a>

2	Проведение классного родительского собрания в будущем 1 классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО	Март-апрель 2022	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО	Выполнено: ссылка на страницу сайта <a href="https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/82/6f/826f6f963a426c323b0f76a64ab52a76.pdf">https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/82/6f/826f6f963a426c323b0f76a64ab52a76.pdf</a>
4	Проведение классного родительского собрания в 4-х классах, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО	Март-апрель 2022	Протокол классного родительского собрания в 4-х классах посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО	Выполнено: ссылка на страницу сайта <a href="https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/40/2e/402e2bed1741aa47994295ea62093085.pdf">https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/40/2e/402e2bed1741aa47994295ea62093085.pdf</a>
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Выполнено: ссылка на страницу сайта <a href="https://6art.uralschool.ru/?section_id=261">https://6art.uralschool.ru/?section_id=261</a>
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	1 полугодие 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	
7	Анализ соответствия материально-	1 полугодие	Аналитическая записка об оценке	

	технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	2021	материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Составлен примерный перечень учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	В течение года	Аналитическая справка замдиректора по УВР.	
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Выполнено Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию

				ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2021	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Выполнено: Протокол педагогического совета <a href="https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/6e/9b/6e9b535439846d941b89480b0a2d2dac.pdf">https://6art.uralschool.ru/upload/sc6art_new/files/6e/9b/6e9b535439846d941b89480b0a2d2dac.pdf</a>
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	В течение года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	В течение года	Устав образовательной организации	
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	
18	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	В течение года	Должностные инструкции	

19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в	До мая 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
----	---	-------------	---	--

	соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО			
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	В течение года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	Май-июнь 2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До мая 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До мая 2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
24	Разработка учебных планов, планов	До мая 2024	Учебный план НОО.	

	внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год		Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До мая 2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До мая 2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До мая 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До мая 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том	До мая 2024	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	

	числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До мая 2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До мая 2026	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Май-июнь 2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке	В течение года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении	

	результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО		изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	
36	Корректировка плана методических	Сентябрь 2022	План методических семинаров	

	семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	
37	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение года		
38	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	
42	Формирование плана ВШК в условиях	В течение года	План ВШК на учебный год.	

	постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО		Аналитические справки по итогам ВШК	
43	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
44	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 полугодие 2021	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Выполнено
45	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2021	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Выполнено
46	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	

47	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Май-июнь 2022	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
48	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
49	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
50	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>				
52	Наличие учебных помещений	В течение года	Наличие: - учебные кабинеты с	Имеются

			<p>автоматизированными рабочими местами для 1, 5 классов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,</li> <li>- лаборатории и мастерские, - помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным искусством</li> <li>- Актовый и/или хореографический залы</li> <li>- Спортивный зал</li> <li>- Спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём</li> </ul>	<p>Не имеются</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p>
53	Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Оснащение учебных кабинетов для реализации ОП в 1, 5 классах	Выполнено
54	Соответствие санитарногигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течение года	Соответствие действующим санитарным нормам	Выполнено
55	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течение года	Соответствие действующим противопожарным нормам, нормам охраны труда	Выполнено
<b>Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
56	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников	Август 2022	Приказ об утверждении локального нормативного акта в новой редакции	

	образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования			
57	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Дополнительные соглашения	